



INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE

DIRECTION GENERALE

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 31/05/2023
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :



12 JUIN 2023

Direction Nationale
du Contrôle de la
Commande Publique

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Liberté-patrie

[Signature]

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2023

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES								EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Logiciel pour le budget	DC	10 000 000	NON	OUI	03/07/2023	07/07/2023		10/07/2023	17/07/2023	31/07/2023	04/08/2023		11/08/2023	1 mois	FP
2	Réfection des réseaux LAN des délégations et mise aux normes du cablage électrique (Kara + Centrale + Maritime et Kpalimé)	DRP	60 000 000	NON	OUI	10/08/2023	14/08/2023		17/08/2023	01/09/2023	15/09/2023	21/09/2023		28/09/2023	2 mois	FP
3	Réhabilitation du système parafoudre paratonnerre de Sokodé et installation d'un nouveau à Kpalimé et au siège	DRP	25 000 000	NON	OUI	26/06/2023	30/06/2023		03/07/2023	18/07/2023	01/08/2023	07/08/2023		14/08/2023	2 mois	FP
4	Acquisition des ordinateurs	DRP	46 000 000	NON	OUI	30/06/2023	05/07/2023		08/07/2023	23/07/2023	06/08/2023	10/08/2023		17/08/2023	2 mois	FP
5	Autres matériels informatiques	DC	7 180 000	NON	OUI	03/07/2023	07/07/2023		10/07/2023	17/07/2023	31/07/2023	04/08/2023		11/08/2023	1,5 mois	FP
6	Mise en place d'un système réplication et sauvegarde	AOO	120 000 000	OUI	NON	26/06/2023	03/07/2023		08/07/2023	07/08/2023	21/08/2023	28/08/2023		04/09/2023	2 mois	FP
7	Fournitures de bureau	DRP	18 000 000	NON	OUI	10/07/2023	17/07/2023		20/07/2023	04/08/2023	18/08/2023	22/08/2023		29/08/2023	1 mois	FP
8	Fournitures informatiques	DC	9 600 100	NON	OUI	30/06/2023	05/07/2023		08/07/2023	23/07/2023	06/08/2023	10/08/2023		17/08/2023	1 mois	FP
9	Petits équipements	DC	8 055 105	NON	OUI	30/06/2023	05/07/2023		08/07/2023	23/07/2023	06/08/2023	10/08/2023		17/08/2023	1 mois	FP
10	Confection des étagères pour le magasin de stockage de l'INAM	DC	3 500 000	NON	OUI	11/09/2023	15/09/2023		18/09/2023	25/09/2023	09/10/2023	13/10/2023		20/10/2023	1 mois	FP
11	Normalisation de la salle serveur du siège de l'INAM	DRP	15 000 000	NON	OUI	10/08/2023	14/08/2023		17/08/2023	01/09/2023	15/09/2023	19/09/2023		26/09/2023	1 mois	FP
12	Acquisition d'un groupe électrogène pour le siège	DRP	20 000 000	NON	OUI	30/06/2023	05/07/2023		08/07/2023	23/07/2023	06/08/2023	10/08/2023		17/08/2023	2 mois	FP
13	Aménagement du centre de saisie de Kara	DRP	21 635 000	NON	OUI	26/06/2023	30/06/2023		03/07/2023	18/07/2023	01/08/2023	07/08/2023		14/08/2023	2 mois	FP
14	Badigeon, fabrication de portail et rideaux pour bureau de liaison de Kpalimé	DC	3 365 000	NON	OUI	21/07/2023	25/07/2023		28/07/2023	04/08/2023	18/08/2023	22/08/2023		29/08/2023	2 mois	FP
15	Acquisition de Mobilier et Matériel de bureau	DRP	39 175 000	NON	OUI	30/06/2023	04/07/2023		07/07/2023	22/07/2023	05/08/2023	09/08/2023		16/08/2023	2 mois	FP
16	Acquisition d'un véhicule	DRP	30 000 000	NON	OUI	07/07/2023	11/07/2023		14/07/2023	31/07/2023	14/08/2023	18/08/2023		25/08/2023	1,5 mois	FP
17	Kits de soin	AOO	100 000 000	OUI	NON	28/06/2023	05/07/2023		10/07/2023	09/08/2023	23/08/2023	30/08/2023		06/09/2023	3 mois	FP
18	Etreennes de fin d'année															
18.1	Boissons	DC	10 000 000	NON	OUI	02/11/2023	06/11/2023		09/11/2023	16/11/2023	30/11/2023	04/12/2023		11/12/2023	1 mois	FP
18.2	Produits Alimentaires	DC	10 000 000	NON	OUI	02/11/2023	06/11/2023		09/11/2023	16/11/2023	30/11/2023	04/12/2023		11/12/2023	1 mois	FP
18.3	Calendriers 2024	DC	10 000 000	NON	OUI	02/11/2023	06/11/2023		09/11/2023	16/11/2023	30/11/2023	04/12/2023		11/12/2023	1 mois	FP
19	Prestations de gardiennage	DRP	32 700 000	NON	OUI	18/08/2023	22/08/2023		25/08/2023	11/09/2023	25/09/2023	29/09/2023		06/10/2023	12 mois	FP
20	Prestations de nettoyage	DRP	14 970 000	NON	OUI	18/08/2023	22/08/2023		25/08/2023	11/09/2023	25/09/2023	29/09/2023		06/10/2023	12 mois	FP
21	Prestations d'enlèvement des ordures	DC	3 000 000	NON	OUI	17/08/2023	21/08/2023		24/08/2023	31/08/2023	14/09/2023	18/09/2023		25/09/2023	12 mois	FP
22	Prestation de maintenance et entretien des climatiseurs	DC	6 000 000	NON	OUI	26/06/2023	30/06/2023		03/07/2023	10/07/2023	24/07/2023	28/07/2023		04/08/2023	12 mois	FP
23	Prestation de maintenance des installations électriques	DC	8 000 000	NON	OUI	01/09/2023	05/09/2023		08/09/2023	23/09/2023	07/10/2023	11/10/2023		18/10/2023	12 mois	FP
24	Prestation de maintenance du réseau informatique	DC	2 000 000	NON	OUI	01/09/2023	05/09/2023		08/09/2023	23/09/2023	07/10/2023	11/10/2023		18/10/2023	12 mois	FP
25	Licences support FDP PCA	AOO	97 786 423	OUI	NON	18/08/2023	25/08/2023		30/08/2023	29/09/2023	13/10/2023	20/10/2023		27/10/2023	3 mois	FP
26	Licences Cisco et Forti (switchsL3, routeurs, ASA, FORTIGATE 300E)	DRP	30 000 000	NON	OUI	18/08/2023	22/08/2023		25/08/2023	11/09/2023	25/09/2023	29/09/2023		06/10/2023	2 mois	FP
27	Prestations de plomberie	DC	1 200 000	NON	OUI	18/08/2023	22/08/2023		25/08/2023	01/09/2023	15/09/2023	19/09/2023		26/09/2023	12 mois	FP
28	Entretien vidéosurveillance et extincteurs	DC	4 800 000	NON	OUI	05/07/2023	09/07/2023		12/07/2023	19/07/2023	02/08/2023	06/08/2023		13/08/2023	12 mois	FP
29	Prestation de saisie externalisée des factures et feuilles de soins	AOO	85 000 000	OUI	NON	28/06/2023	05/07/2023		10/07/2023	09/08/2023	23/08/2023	30/08/2023		06/09/2023	5 mois	FP
30	Fabrication d'un bureau conteneur aménagé au CHP Niamtougou	DC	5 000 000	NON	OUI	14/09/2023	18/09/2023		21/09/2023	28/09/2023	12/10/2023	16/10/2023		23/10/2023	3 mois	FP
COÛT TOTAL			856 966 628													

AOQ : Appel d'Offres Ouvert
 DC : Demande de Cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)





DIRECTION GENERALE

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 31/05/2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2023

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS POUR LES JEUNES ET FEMMES ENTREPRENEURS

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Réhabilitation du système parafoudre paratonnerre de Sokodé et installation d'un nouveau à Kpalimé et au siège	DRP	25 000 000	NON	OUI	26/06/2023	30/06/2023		03/07/2023	18/07/2023	01/08/2023	07/08/2023		14/08/2023	2 mois	FP
2	Acquisition des ordinateurs	DRP	46 000 000	NON	OUI	30/06/2023	05/07/2023		08/07/2023	23/07/2023	06/08/2023	10/08/2023		17/08/2023	2 mois	FP
3	Autres matériels informatiques	DC	7 180 000	NON	OUI	03/07/2023	07/07/2023		10/07/2023	17/07/2023	31/07/2023	04/08/2023		11/08/2023	1,5 mois	
4	Fournitures de bureau	DRP	18 000 000	NON	OUI	10/07/2023	17/07/2023		20/07/2023	04/08/2023	18/08/2023	22/08/2023		29/08/2023	1 mois	FP
5	Fournitures informatiques	DC	9 600 100	NON	OUI	30/06/2023	05/07/2023		08/07/2023	23/07/2023	06/08/2023	10/08/2023		17/08/2023	1 mois	FP
6	Petits équipements	DC	8 055 105	NON	OUI	30/06/2023	05/07/2023		08/07/2023	23/07/2023	06/08/2023	10/08/2023		17/08/2023	1 mois	FP
7	Confection des étagères pour le magasin de stockage de l'INAM	DC	3 500 000	NON	OUI	11/09/2023	15/09/2023		18/09/2023	25/09/2023	09/10/2023	13/10/2023		20/10/2023	1 mois	FP
8	Aménagement du centre de saisie de Kara	DRP	21 635 000	NON	OUI	26/06/2023	30/06/2023		03/07/2023	18/07/2023	01/08/2023	07/08/2023		14/08/2023	2 mois	FP
9	Badigeon, fabrication de portail et rideaux pour bureau de liaison de Kpalimé	DC	3 365 000	NON	OUI	21/07/2023	25/07/2023		28/07/2023	04/08/2023	18/08/2023	22/08/2023		29/08/2023	2 mois	FP
10	Acquisition de Mobilier et Matériel de bureau	DRP	39 175 000	NON	OUI	30/06/2023	04/07/2023		07/07/2023	22/07/2023	05/08/2023	09/08/2023		16/08/2023	2 mois	FP
11	Etreennes de fin d'année															
11.1	Boissons	DC	10 000 000	NON	OUI	02/11/2023	06/11/2023		09/11/2023	16/11/2023	30/11/2023	04/12/2023		11/12/2023	1 mois	FP
11.2	Produits Alimentaires	DC	10 000 000	NON	OUI	02/11/2023	06/11/2023		09/11/2023	16/11/2023	30/11/2023	04/12/2023		11/12/2023	1 mois	FP
11.3	Calendriers 2024	DC	10 000 000	NON	OUI	02/11/2023	06/11/2023		09/11/2023	16/11/2023	30/11/2023	04/12/2023		11/12/2023	1 mois	FP
COÛT TOTAL			211 510 205													

AOO : Appel d'Offres Ouvert

DC : Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)



12 JUN 2023

Direction Nationale
du Contrôle de la
Commande Publique et p.i