



INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE

DIRECTION GENERALE

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 21/05/2022
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :



11 MAI 2022

Directeur National
 du Contrôle des Marchés Publics
 par Intérim

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2022

GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Carburants et lubrifiants	DRP	81 149 800	NON	OUI	04/04/2022	11/04/2022		18/04/2022	03/05/2022	02/06/2022	09/06/2022		30/06/2022	12 mois	FP
2	Alimentation et boissons															
2.1	Boisson	DC	6 000 000	NON	OUI	03/10/2022	10/10/2022		17/10/2022	24/10/2022	31/10/2022	07/11/2022		14/11/2022	1 mois	FP
2.2	Alimentation	DC	9 146 880	NON	OUI	03/10/2022	10/10/2022		17/10/2022	24/10/2022	31/10/2022	07/11/2022		14/11/2022	1 mois	FP
3	Produits d'entretien	DC	6 612 170	NON	OUI	17/06/2022	24/06/2022		01/07/2022	08/07/2022	15/07/2022	22/07/2022		29/07/2022	1 mois	FP
4	Fournitures d'impression des cartes assurées	AOO	100 000 000	OUI	NON	04/04/2022	19/04/2022		26/04/2022	26/05/2022	27/06/2022	12/07/2022		02/08/2022	2 mois	FP
5	Fournitures de bureau + Autres fournitures de bureau	DRP	15 332 414	NON	OUI	05/05/2022	12/05/2022		19/05/2022	03/06/2022	04/07/2022	11/07/2022		01/08/2022	2 mois	FP
6	Fournitures informatiques	DC	9 600 100	NON	OUI	15/06/2022	22/06/2022		29/06/2022	06/07/2022	13/07/2022	20/07/2022		10/08/2022	1 mois	FP
7	Autres fournitures consommables	DC	1 342 895	NON	OUI	29/04/2022	06/05/2022		13/05/2022	20/05/2022	27/05/2022	03/06/2022		24/06/2022	1 mois	FP
8	Fournitures d'entretien	DC	963 800	NON	OUI	29/04/2022	06/05/2022		13/05/2022	20/05/2022	27/05/2022	03/06/2022		24/06/2022	1 mois	FP
9	Petits équipements	DC	8 055 105	NON	OUI	29/04/2022	06/05/2022		13/05/2022	20/05/2022	27/05/2022	03/06/2022		24/06/2022	1 mois	FP
10	Fournitures pour ensemble électronique	DC	2 340 000	NON	OUI	03/10/2022	10/10/2022		17/10/2022	24/10/2022	31/10/2022	07/11/2022		28/11/2022	2 mois	FP
11	Autres fournitures non stockables ou non stockées	DC	753 000	NON	OUI	03/10/2022	10/10/2022		17/10/2022	24/10/2022	31/10/2022	07/11/2022		28/11/2022	1 mois	FP
12	Autres fournitures	DC	100 000	NON	OUI	16/08/2022	23/08/2022		30/08/2022	06/09/2022	13/09/2022	20/09/2022		11/10/2022	1 mois	FP
13	Entretien et réparation des immeubles	DRP	45 186 800	NON	OUI	05/05/2022	12/05/2022		19/05/2022	03/06/2022	04/07/2022	11/07/2022		01/08/2022	12 mois	FP
14	Entretien et réparation matériel et mobilier de bureau	DC	2 320 000	NON	OUI	02/08/2022	09/08/2022		16/08/2022	23/08/2022	30/08/2022	06/09/2022		27/09/2022	12 mois	FP
15	Entretien et réparation de matériels informatiques	DC	3 540 000	NON	OUI	02/08/2022	09/08/2022		16/08/2022	23/08/2022	30/08/2022	06/09/2022		27/09/2022	12 mois	FP
16	Entretien et réparation matériels de transport															
16.1	Batteries et pneus	DC	6 000 000	NON	OUI	05/05/2022	12/05/2022		19/05/2022	26/05/2022	02/06/2022	09/06/2022		30/06/2022	12 mois	FP
16.2	Entretien véhicule (vidange et intervention par les concessionnaires)	DRP	12 047 000	NON	OUI	01/06/2022	08/06/2022		15/06/2022	30/06/2022	01/08/2022	08/08/2022		29/08/2022	12 mois	FP
17	Entretien et réparation d'autres matériels et mobiliers	DC	1 000 000	NON	OUI	02/08/2022	09/08/2022		16/08/2022	23/08/2022	30/08/2022	06/09/2022		27/09/2022	1 mois	FP
18	Autres travaux d'entretien et de réparation															
18.1	Entretien de la plomberie	DC	1 500 000	NON	OUI	30/03/2022	06/04/2022		13/04/2022	20/04/2022	27/04/2022	04/05/2022		25/05/2022	12 mois	FP
18.2	Entretien vidéosurveillance et extincteurs	DC	1 500 000	NON	OUI	30/03/2022	06/04/2022		13/04/2022	20/04/2022	27/04/2022	04/05/2022		25/05/2022	12 mois	FP
18.3	Ramassage des ordures	DC	540 000	NON	OUI	30/03/2022	06/04/2022		13/04/2022	20/04/2022	27/04/2022	04/05/2022		25/05/2022	12 mois	FP
18.4	Réparation groupes électrogènes	DC	5 000 000	NON	OUI	16/08/2022	23/08/2022		30/08/2022	06/09/2022	13/09/2022	20/09/2022		11/10/2022	12 mois	FP
18.5	Intervention électricité	DC	5 460 000	NON	OUI	16/08/2022	23/08/2022		30/08/2022	06/09/2022	13/09/2022	20/09/2022		11/10/2022	12 mois	FP
19	Badigeon bureau kpalimé; Badigeon bureau de liaison kpalimé; Badigeon DRPL; Fabrication portail kpalimé, Rideau pour les bureaux de kpalimé	DC	3 365 000	NON	OUI	01/06/2022	08/06/2022		15/06/2022	22/06/2022	29/06/2022	06/07/2022		13/07/2022	2 mois	FP
20	Aménagement locaux, parking, toilettes et réfectoire pour la DGP	DC	8 000 000	NON	OUI	02/08/2022	09/08/2022		16/08/2022	23/08/2022	30/08/2022	06/09/2022		27/09/2022	2 mois	FP
21	Rayonnage pour la DARH	DC	3 500 000	NON	OUI	20/06/2022	27/06/2022		04/07/2022	11/07/2022	18/07/2022	25/07/2022		01/08/2022	1 mois	FP

22	Travaux d'aménagement, de réaménagement et de cloisonnement de la salle d'accueil de la délégation régionale Kara & Cablage réseau	DRF	20 000 000	NON	OUI	01/06/2022	08/06/2022	15/06/2022	30/06/2022	30/07/2022	06/08/2022	27/08/2022	2 mois	FP
23	Amenagement espace vert à la délégation régionale Kara	DC	800 000	NON	OUI	01/06/2022	08/06/2022	15/06/2022	22/06/2022	29/06/2022	06/07/2022	13/07/2022	3 mois	FP
24	Installation d'un bureau conteneur aménagé au CHP Niartouougou	DC	5 000 000	NON	OUI	07/09/2022	14/09/2022	21/09/2022	28/09/2022	05/10/2022	12/10/2022	19/10/2022	2 mois	FP
25	Travaux d'aménagement du conteneur du point focal Bassar CHR	DC	600 000	NON	OUI	07/09/2022	14/09/2022	21/09/2022	28/09/2022	05/10/2022	12/10/2022	19/10/2022	3 mois	FP
26	Matériels et mobiliers de bureau + autres matériels et mobiliers pour le siège et la DRK	DRF	45 440 000	NON	OUI	04/04/2022	11/04/2022	18/04/2022	03/05/2022	02/06/2022	09/06/2022	30/06/2022	2 mois	FP
27	Matériels informatiques pour le siège et la DRK	DRF	39 920 000	NON	OUI	15/07/2022	22/07/2022	29/07/2022	15/08/2022	14/09/2022	21/09/2022	12/10/2022	2 mois	FP
28	Mise en place d'une liaison Telecom en Fibre entre le Siège et la BTCI dans le cadre du déménagement; Refection des réseaux LAN siège+Délégations; Mise aux normes Cablage Electriques; Mise en place d'un système de sécurité													
28.1	Mise en place d'une liaison Telecom en Fibre entre le Siège et la BTCI	DC	8 000 000	NON	OUI	20/09/2022	27/09/2022	04/10/2022	11/10/2022	18/10/2022	25/10/2022	15/11/2022	1 mois	FP
28.2	Refection des réseaux LAN siège+Délégations & Mise aux normes Cablage Electriques	DRP	42 000 000	NON	OUI	20/09/2022	27/09/2022	04/10/2022	19/10/2022	18/11/2022	25/11/2022	16/12/2022	1 mois	FP
28.3	Mise en place d'un système de sécurité	DRP	17 000 000	NON	OUI	29/07/2022	05/08/2022	12/08/2022	29/08/2022	28/09/2022	05/10/2022	26/10/2022	2 mois	FP
29	Matériel de transport													
29.1	Véhicule 4 roues berline	DC	10 000 000	NON	OUI	29/04/2022	06/05/2022	13/05/2022	20/05/2022	27/05/2022	03/06/2022	24/06/2022	2 mois	FP
29.2	Matos pour la délégation régionale centrale	DC	1 600 000	NON	OUI	15/07/2022	22/07/2022	29/07/2022	05/08/2022	12/08/2022	19/08/2022	09/09/2022	2 mois	FP
30	Logiciels pour élaboration du budget	DC	10 000 000	NON	OUI	15/10/2022	22/10/2022	29/10/2022	05/11/2022	12/11/2022	19/11/2022	10/12/2022	1 mois	FP
31	Logiciel JETBRAIN	DC	4 500 000	NON	OUI	15/10/2022	22/10/2022	29/10/2022	05/11/2022	12/11/2022	19/11/2022	10/12/2022	1 mois	FP
32	Logiciels de développement d'applications mobiles	DC	5 500 000	NON	OUI	15/10/2022	22/10/2022	29/10/2022	05/11/2022	12/11/2022	19/11/2022	10/12/2022	4 mois	FP
33	Application d'import de flux des pharmacies	DC	10 000 000	NON	OUI	15/07/2022	22/07/2022	29/07/2022	05/08/2022	12/08/2022	19/08/2022	09/09/2022	3 mois	FP
34	Licences SAP	DC	7 329 608	NON	OUI	10/05/2022	17/05/2022	24/05/2022	31/05/2022	07/06/2022	14/06/2022	05/07/2022	1 mois	FP
35	Licences Oracle Cloud	DRP	50 040 000	NON	OUI	01/06/2022	08/06/2022	15/06/2022	30/06/2022	30/07/2022	06/08/2022	27/08/2022	1 mois	FP
36	Licences Teams et Zoom	DC	1 250 000	NON	OUI	20/09/2022	27/09/2022	04/10/2022	11/10/2022	18/10/2022	25/10/2022	15/11/2022	1 mois	FP
37	Licences Cisco et Forti (switchsL3, routeurs, ASA, FORTIGATE 300E)	DRP	30 000 000	NON	OUI	15/07/2022	22/07/2022	29/07/2022	15/08/2022	14/09/2022	21/09/2022	12/10/2022	1 mois	FP
38	Licences CELOXIS	DC	2 646 000	NON	OUI	20/09/2022	27/09/2022	04/10/2022	11/10/2022	18/10/2022	25/10/2022	15/11/2022	1 mois	FP
39	Licences Oracle base de données	DRP	65 400 000	NON	OUI	01/06/2022	08/06/2022	15/06/2022	30/06/2022	30/07/2022	06/08/2022	27/08/2022	1 mois	FP
40	Licences Support SUSE	DC	3 135 680	NON	OUI	10/05/2022	17/05/2022	24/05/2022	31/05/2022	07/06/2022	14/06/2022	05/07/2022	1 mois	FP
41	Licences Support VMWARE	DC	622 397	NON	OUI	10/05/2022	17/05/2022	24/05/2022	31/05/2022	07/06/2022	14/06/2022	05/07/2022	1 mois	FP
42	Licences Antivirus BITDEFENDER	DC	4 000 000	NON	OUI	10/05/2022	17/05/2022	24/05/2022	31/05/2022	07/06/2022	14/06/2022	05/07/2022	1 mois	FP
43	Licences ALTOSPAM	DC	1 200 000	NON	OUI	10/05/2022	17/05/2022	24/05/2022	31/05/2022	07/06/2022	14/06/2022	05/07/2022	1 mois	FP
44	Licences support FDP PCA	DRP	24 000 000	NON	OUI	15/07/2022	22/07/2022	29/07/2022	15/08/2022	14/09/2022	21/09/2022	12/10/2022	1 mois	FP
45	Licences DigiCert SSL	DC	1 200 000	NON	OUI	20/09/2022	27/09/2022	04/10/2022	11/10/2022	18/10/2022	25/10/2022	15/11/2022	1 mois	FP
46	Groupe électrogène pour le DRMa	DC	7 500 000	NON	OUI	29/04/2022	06/05/2022	13/05/2022	20/05/2022	27/05/2022	03/06/2022	24/06/2022	2 mois	FP
COÛT TOTAL			759 038 649											

AOO : Appel d'Offres Ouvert

DC : Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix


DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)



11 MAI 2022



Miriam DOSSOU D'ALMEIDA

