



INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE

DIRECTION GENERALE

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original

Revision 1

Revision 2

Revision 3



11 MAI 2022

Directeur National
du Contrôle des Marchés Publics
par Intérim

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2022

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS POUR LES JEUNES ET FEMMES ENTREPRENEURS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/EC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1.1	Boisson	DC	6 000 000	NON	OUI	03/10/2022	10/10/2022		17/10/2022	24/10/2022	31/10/2022	07/11/2022		14/11/2022	1 mois	FP
1.2	Alimentation	DC	9 146 880	NON	OUI	03/10/2022	10/10/2022		17/10/2022	24/10/2022	31/10/2022	07/11/2022		14/11/2022	1 mois	FP
2	Produits d'entretien	DC	6 612 170	NON	OUI	17/06/2022	24/06/2022		01/07/2022	08/07/2022	15/07/2022	22/07/2022		29/07/2022	1 mois	FP
3	Fournitures de bureau + Autres fournitures de bureau	DRP	15 332 414	NON	OUI	05/05/2022	12/05/2022		19/05/2022	03/06/2022	04/07/2022	11/07/2022		01/08/2022	2 mois	FP
4	Fournitures informatiques	DC	9 600 100	NON	OUI	15/06/2022	22/06/2022		29/06/2022	06/07/2022	13/07/2022	20/07/2022		10/08/2022	1 mois	FP
5	Autres fournitures consommables	DC	1 342 895	NON	OUI	29/04/2022	06/05/2022		13/05/2022	20/05/2022	27/05/2022	03/06/2022		24/06/2022	1 mois	FP
6	Fournitures d'entretien	DC	963 800	NON	OUI	29/04/2022	06/05/2022		13/05/2022	20/05/2022	27/05/2022	03/06/2022		24/06/2022	1 mois	FP
7	Petits équipements	DC	8 055 105	NON	OUI	29/04/2022	06/05/2022		13/05/2022	20/05/2022	27/05/2022	03/06/2022		24/06/2022	1 mois	FP
8	Autres fournitures	DC	100 000	NON	OUI	16/08/2022	23/08/2022		30/08/2022	06/09/2022	13/09/2022	20/09/2022		11/10/2022	1 mois	FP
9	Eadigeon bureau kpalimé; Eadigeon bureau de liaison kpalimé; Eadigeon DRPL; Fabrication portail kpalimé, Rideau pour le bureau de kpalimé	DC	3 365 000	NON	OUI	01/06/2022	08/06/2022		15/06/2022	22/06/2022	29/06/2022	06/07/2022		13/07/2022	2 mois	FP
10	Aménagement locaux, parking, toilettes et réfectoire pour la DGP	DC	8 000 000	NON	OUI	02/08/2022	09/08/2022		16/08/2022	23/08/2022	30/08/2022	06/09/2022		27/09/2022	2 mois	FP
14	Travaux d'aménagement; de réaménagement et de cloisonnement de la salle d'accueil de la délégation régional Kara & Cablage réseau	DRP	20 000 000	NON	OUI	05/05/2022	12/05/2022		19/05/2022	03/06/2022	04/07/2022	11/07/2022		01/08/2022	2 mois	FP
16	Rayonnage pour la DARH	DC	3 500 000	NON	OUI	20/06/2022	27/06/2022		04/07/2022	11/07/2022	18/07/2022	25/07/2022		01/08/2022	1 mois	FP
17	Travaux d'aménagement du conteneur du point focal Bassar CHR	DC	600 000	NON	OUI	07/09/2022	14/09/2022		21/09/2022	28/09/2022	05/10/2022	12/10/2022		19/10/2022	3 mois	FP
18	Matériel et mobilier de bureau + autres matériels et mobiliers pour le siège et la DRK	DRP	45 440 000	NON	OUI	04/04/2022	11/04/2022		18/04/2022	03/05/2022	02/06/2022	09/06/2022		30/06/2022	2 mois	FP
19	Matériel informatique	DRP	39 920 000	NON	OUI	15/07/2022	22/07/2022		29/07/2022	15/08/2022	14/09/2022	21/09/2022		12/10/2022	2 mois	FP
20	Mats pour la délégation régionale centrale	DC	1 600 000	NON	OUI	15/07/2022	22/07/2022		29/07/2022	05/08/2022	12/08/2022	19/08/2022		09/09/2022	2 mois	FP
21	Groupe électrogène pour le DRMc	DC	7 500 000	NON	OUI	29/04/2022	06/05/2022		13/05/2022	20/05/2022	27/05/2022	03/06/2022		24/06/2022	2 mois	FP
COÛT TOTAL			187 078 364													

24,65%

AOO : Appel d'Offres Ouvert

DC : Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

